แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) : ทรัพย์สินของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) : สามารถดำเนินการตามแผน ได้ร้อยละ 100

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวและระยะเวลาการในการดำเนินแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะรายการงบลงทุน ทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
2. เนื่องจากมีการปรับและแก้ไขรายละเอียดของแบบรูปรายการของโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน/บ้านพักอาคัยให้มีความเหมาะสมกับปัญหาหน้างาน ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาลงนามในสัญญา เป็นเหตุให้การเบิกจ่ายล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน

1. ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลต่อการดำเนินงานแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ โดยเฉพาะงบลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน/บ้านพักอาคัย ซึ่งมีสาเหตุหลักดังนี้
   1.1 ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการก่อสร้างได้ เนื่องจากมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
   1.2 ขาดคนงานและแรงงานในการก่อสร้าง รวมทั้งบางส่วนติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
   1.3 ผู้รับจ้างขาดเงินทุน/สภาพคล่องในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งค่าแรงคนงาน ในการดำเนินการก่อสร้าง
   1.4 มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 กรณีการส่งมอบงานล่าช้า โดยคิดค่าปรับร้อยละ 0 ทำให้ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด
2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน/บ้านพักอาคัยมีการปรับและแก้ไขรายละเอียดของแบบรูปรายการให้มีความเหมาะสมกับปัญหาหน้างาน ส่งผลกระทบต่อระยะเวลาการดำเนินโครงการ ทำให้ล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด
3. การดำเนินงานบางแผนงาน/โครงการต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น อาจยังขาดการประสานงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

ข้อเสนอแนะ

1. ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่าย โดยให้มีข้อตกลงร่วมกันกับหน่วยงานที่ดำเนินการ พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนเป็นประจำและต่อเนื่อง และประเมินสถานการณ์เพื่อหาแนวทางแก้ไข พร้อมเร่งรัดหน่วยงานที่ดำเนินการไม่เป็นไปตามแผน/สัญญา
2. ป้องกันการเกิดปัญหาอุปสรรคซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการฯ ในปีงบประมาณถัดไปให้หน่วยงานที่เสนอโครงการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมในการดำเนินการในด้านต่าง ๆ เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุที่จะทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

ผู้รายงาน : นายฤชา วราทร ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง วัน/เดือน/ปี :24/3/2566 โทร: 022785442	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :..... ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :อนุมัติตามหนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0717/22623 ลว. 30 ก.ย. 64

ผู้พิจารณา : นางสาวกัญทิมา ตาแก้ว ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ วัน/เดือน/ปี :11/10/2564 10:39:34 โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ : ตำแหน่ง : วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: